

# ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области

---

Москва

от 3 июня 2022 г. №

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  
В.В.АБРАМЧЕНКО

### Присутствовали:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| специальный представитель<br>Президента Российской Федерации по<br>вопросам природоохранной<br>деятельности, экологии<br>и транспорта | - С.Б.Иванов      |
| заместитель начальника Экспертного<br>управления Президента Российской<br>Федерации   | - С.В.Лукаш       |
| заместитель Министра природных<br>ресурсов и экологии Российской<br>Федерации   | - М.К.Керимов     |
| заместитель Министра<br>здравоохранения Российской<br>Федерации   | - О.О.Салагай     |
| заместитель Министра финансов<br>Российской Федерации   | - И.А.Окладникова |
| руководитель Росприроднадзора   | - С.Г.Радионова   |
| заместитель руководителя<br>Роспотребнадзора  | - И.В.Брагина     |
| статс-секретарь-заместитель   | - А.И.Бутовецкий  |

руководителя Росреестра		
заместитель руководителя Ростехнадзора	-	В.В.Козивкин
заместитель руководителя ФМБА России	-	Н.Н.Михайлова
первый заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии	-	А.Л.Парфенчик
начальник Управления по надзору исполнения законодательства в экологической сфере Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России	-	А.А.Головин
Губернатор Иркутской области	-	И.И.Кобзев
первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу ГК "Росатом"	-	К.Б.Комаров
директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии ГК "Росатом"	-	А.В.Лебедев
и.о. директора ФГУП "Научно- исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека" ФМБА России	-	А.С.Радилов
начальник Главгосэкспертизы России	-	И.Е.Манылов
ответственные работники Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, организаций	-	И.В.Абазов, О.А.Бутенко, Е.Л.Ковалёва, Т.В.Леонова, С.А.Мальцев, С.Г.Музыченко, М.В.Торопкин, П.В.Филаткин Н.А.Борисов, Д.С.Вахроков, Г.Г.Кузьмин, Р.А.Мальцев, О.Л.Мануйло, М.С.Погодин,

I. О реализации мероприятий, связанных с ликвидацией накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа г. Усолье-Сибирское, в том числе в части исполнения государственных контрактов и проведения паспортизации отходов

---

(Абрамченко, Иванов, Лебедев, Комаров, Кобзев, Манылов, Радионова, Керимов, Парфенчик)

1. Принять к сведению доклад ГК "Росатом" (А.В.Лебедева, К.Б.Комарова), отметив:

принятие ФГКУ "Красный Бор" работ, выполненных в рамках госконтракта от 27.11.2020 № 5/2020ЕИ (далее - госконтракт), по первому этапу;

необходимость продления сроков исполнения в рамках госконтракта работ по второму этапу в связи с необходимостью доработки материалов при прохождении экспертиз в Росприроднадзоре и ФАУ "Главгосэкспертиза России";

отсутствие влияния продления сроков исполнения работ по второму этапу на общие сроки реализации госконтракта;

выполнение работ, которые включают в себя рекультивацию участка нефтяной "линзы", в соответствии с графиком;

разработку проектной документации для экотехнопарка "Восток", получение разрешения на строительство объекта и финансирование его строительства полностью из внебюджетных источников;

наличие риска неисполнения в срок до марта 2023 г. пункта 45 мероприятия дорожной карты, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 2819-р;

намерение использовать строительные отходы, образующиеся при сносе объектов, для заполнения шламонакопителя и установить камеры в целях исключения возникновения несанкционированных свалок от таких отходов;

намерение после утверждения проектной документации направить до конца года 17 перезатаренных емкостей лицензиарам, которые такие отходы в состоянии переработать, и проработку вопроса их безопасной транспортировки;

обеспечение ГК "Росатом" паспортизации отходов.

2. Принять к сведению доклад Губернатора Иркутской области И.И.Кобзева, отметив целесообразность использования строящегося экотехнопарка в первую очередь для нужд Иркутской области.

3. Принять к сведению доклад ФАУ "Главгосэкспертиза России" (И.Е.Манылова), отметив позицию о целесообразности продления сроков работ

по второму этапу не ранее чем до 1 августа 2022 г. и наличие 280 замечаний в отношении представленной на экспертизу проектной документации.

4. Принять к сведению доклад Росприроднадзора (С.Г.Радионовой), отметив позицию о целесообразности продления сроков работ по второму этапу не ранее чем до 1 сентября 2022 г. и проведения на еженедельной основе совещаний в целях обеспечения прохождения проектной документации.

5. Принять к сведению доклад Минприроды России (М.К.Керимова), отметив позицию о нецелесообразности продления сроков работ по второму этапу, поскольку получение заключений на проектную документацию не влияет на общий срок реализации госконтракта, и о целесообразности заключения с Росприроднадзором договора на сопровождение проекта по аналогии с "Красным Бором".

6. Принять к сведению доклад Росгвардии (А.Л.Парфенчика) по вопросу охраны промплощадки, отметив отсутствие нарушений на промплощадке и заключение договора на охранные услуги до 18 апреля 2023 года.

7. Отметить неудовлетворительную работу Минприроды России в части затягивания сроков рассмотрения обращений ГК "Росатом" и ФГУП "ФЭО".

8. Согласиться с предложением ГК "Росатом" о продлении срока исполнения работ по второму этапу до 15 августа 2022 г.

9. ГК "Росатом" проработать вопрос влияния на реализацию проекта экономических санкций, введенных в отношении Российской Федерации, в том числе в части зависимости проекта от импортного оборудования, технологий. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 27 июня 2022 г.

10. ГК "Росатом" обеспечить оперативное устранение представленных ФАУ "Главгосэкспертиза России" и Росприроднадзором замечаний в отношении проектной документации.

11. Росприроднадзору (С.Г.Радионовой), ФАУ "Главгосэкспертиза России" и ГК "Росатом" проработать возможность выделения в проектной документации в отдельный этап работ, связанных с реализацией мероприятий в отношении транспортировки к месту утилизации и последующей утилизации 17 перезатаренных емкостей. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 30 июня 2022 г.

12. ГК "Росатом" определить объем перевозимых с промплощадки отходов и проработать вопрос стоимости их транспортировки и утилизации. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 1 июля 2022 г.

13. Минприроды России (А.А.Козлову) совместно с федеральными органами исполнительной власти, являющимися исполнителями по плану-мероприятий ("дорожной карты") по предупреждению и устранению

загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. Усолье-Сибирское (далее - дорожная карта), ГК "Росатом" проанализировать исполнение дорожной карты на предмет целесообразности ее корректировки, в том числе в части корректировки сроков реализации пункта 45 дорожной карты, при необходимости в срок до 1 августа 2022 г. внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации, направленный на внесение изменений в дорожную карту.

14. Минприроды России (А.А.Козлов), Ростехнадзору (А.В.Трембицкому), Росприроднадзору (С.Г.Радионовой), ГК "Росатом" при реализации проекта учитывать необоснованность определения в качестве собственника образовавшихся на территории промплощадки отходов муниципального образования "город Усолье-Сибирское".

## II. О мероприятиях, реализуемых в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории промплощадки

---

(Бутовецкий, Торопкин, Лукаш)

1. Принять к сведению доклады Росреестра (А.И.Бутовецкого) и мэра г.Усолье-Сибирское М.В.Торопкина по данному вопросу.

2. Росреестру (О.А.Скуфинскому) совместно с Правительством Иркутской области, администрацией города Усолье-Сибирское при подготовке проекта доклада Президенту Российской Федерации по вопросу принятия необходимых решений, касающихся вопросов передачи земельных участков и иного недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, отразить в нем более детальную информацию в отношении объектов недвижимости, располагаемых на территории промплощадки и сохраняемых в частной собственности, в том числе в части их безопасности с точки зрения экологии.

## III. О финансировании мероприятий, предусмотренных пунктами 6, 7 дорожной карты

---

(Михайлова, Салагай, Радиков)

1. Принять к сведению доклад ФМБА России (Н.Н.Михайловой), отметив необходимость дополнительного финансирования мероприятий, предусмотренных пунктами 6, 7 дорожной карты, реализуемых ФГУП "Научно-

исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека" ФМБА России.

2. Принять к сведению доклад Минздрава России (О.О.Салагая), отметив исполнение работ по пункту 6 дорожной карты в полном объеме, а также позицию о целесообразности продолжения работ по пункту 7 дорожной карты.

3. Принять к сведению доклад ФГУП "Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека" ФМБА России (А.С.Радилова), отметив реализуемые предприятием мероприятия в рамках исполнения пунктов 6, 7 дорожной карты.

4. Отметить нецелесообразность проведения ФМБА России комплексной санитарно-гигиенической оценки объекта, расположенного на территории промышленной площадки, ввиду проведения ранее аналогичной оценки Роспотребнадзором, Росприроднадзором.

5. Правительству Иркутской области совместно с Минздравом России (М.А.Мурашко), ФМБА России (В.И.Скворцовой), Росгвардией (В.В.Золотовым), ГК "Росатом" проработать вопрос целесообразности продолжения реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 6, 7 дорожной карты, в части мониторинга состояния здоровья работников организаций, осуществляющих работы по устранению загрязнения окружающей среды, вследствие эксплуатации объектов, расположенных на территории промышленной площадки, и личного состава войск национальной гвардии Российской Федерации, привлекаемого к охране территории промплощадки. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации и проинформировать Минприроды России до 4 июля 2022 г.

6. Минприроды России (А.А.Козлову) при исполнении пункта 13 раздела I настоящего протокола учесть положения пунктов 4, 5 настоящего раздела.

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации

В.Абрамченко